
晋安区 2025 年 1-4 月各类项目进展情况

一、1-4 月重大投资项目（省重点项目）总体情况

省重点项目共 10 项,总投资 365.59 亿元，年度计划

投资 98.04 亿元，1-4 月份累计完成投资 35.29 元，完成

率 35.99%。分别是：晋安湖东侧地块“三创”示范园、

晋安湖三创园 A、B地块（晋芯科技园、双兴数智园）、

晋安新店东片区城中村改造项目、晋安福万总部大楼、

福兴经济开发区 A2-B 光电产业园、南湖郡安置房项目、

东峦郡安置房项目、福州市晋安区医院感染病防治大楼

建设项目、晋安区智谷创园（福兴园区）、世界茶港-福

州五里亭茶叶交易集散中心项目。

二、1-4 月市重点项目总体情况

市重点项目（含预备前期项目 6 项）在库项目 116

项，总投资 1637.89 亿元，年度计划投资 466.33 亿元，

1-4 月完成投资 173.19 亿元，占年度计划投资 37.14%，

超序时进度 3.81%。其中：

（1）在建项目 40 项，总投资 821.66 亿元，年度计

划投资 216.25 亿元，1-4 月完成投资 115.93 亿元，完成

投资比例 53.61%,超序时进度 20.28%；



（2）计划新开工项目 70 项，总投资 563.83 亿元，

年度计划投资 250.08 亿元，已开工 25 个项目，1-4 月完

成投资 57.26 亿元，完成投资比例 22.89%；

（3）预备项目 6项，总投资 252.4 亿元。

三、“奋勇争先落实年”推进情况

我区“奋勇争先落实年”行动在库项目共 161 项，

总投资 1675.59 亿元，年度计划投资 501.27 亿元，截止

1-4 月，完成投资 190.45 亿元，占年度计划投资 37.99%，

超序时进度 4.66%。其中：

（1）在建提速项目 36 项，总投资 724.92 亿元，年

度计划投资 203.08 亿元，已完成投资 101.15 亿元，完

成投资比例 49.8%；

（2）开工提速项目 77 项，总投资 591.80 亿元，年

度计划投资 260.84 亿元，已开工 30 个项目，完成投资

58.68 亿元，完成投资比例 22.50%；

（3）竣工投产项目 48 项，总投资 340.87 亿元，年

度计划投资 37.35 亿元，已竣工 19 个项目，完成投资

30.62 亿元，完成投资比例 81.98%。

四、1-4 月重大项目开工总体情况

第一季度重大项目开工共 15项，总投资 73.56 亿元，

年度计划投资 34.94 亿元，1-4 月累计完成投资 18.87 亿

元,占年度计划投资 54%；



第二季度重大项目开工共 15 项，总投资 101.76 亿

元，年度计划投资 33.2 亿元，1-4 月累计完成投资 9.96

亿元,占年度计划投资 30%。

五、全省重大项目亮晒考评工作省级季度新开工项

目情况

一季度省级新开工项目共 30 项，总投资 155.22 亿

元，年度计划投资 54.49 亿元；

二季度省级新开工项目共 5项，总投资 8.31 亿元，

年度计划投资 1.7 亿元。
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