

中共晋安区委实施乡村振兴战略领导小组办公室

榕晋乡村振兴办〔2021〕29号

关于印发《2021年乡村振兴省、市级 试点示范项目表》的通知

宦溪镇、寿山乡、日溪乡人民政府：

为深入推动乡村振兴试点示范工作，以试点示范项目实施为抓手，协同做好项目要素保障，经区委第30次常委会议和区政府第22次常务会议研究通过，现将《2021年乡村振兴省、市级试点示范项目表》印发给你们，请抓紧实施，按时保质保量完成任务。

乡村振兴省、市级试点示范项目进展情况实行月报制度，请各乡镇、各试点村要对照项目内容，明确任务、夯实责任，倒排序时进度，落实有效措施，于每月25日前将项目进展情况报送区委乡村振兴办。区委乡村振兴办要扮演好项目实

施的总协调者角色，定期对项目进展情况进行实地督查，将督查情况及项目进展情况上报领导小组并予以通报。

联系人：王维威 13599408123

附件：2021年晋安区乡村振兴省、市级试点示范项目表

晋安区委实施乡村振兴战略领导小组办公室

2021年9月5日



2021年晋安区乡村振兴省级试点示范村建设项目清单

序号	乡镇	试点示范村名称	类型	项目名称	项目类别	建设内容	项目责任单位	建设时间跨度	投资总额（万元）	省、市财政专项资金投入（万元）	区财政专项资金投入（万元）	社会资本投入（万元）	资金来源	项目进度计划安排	责任单位
1	日溪乡	汶洋村	省级突出试点村	汶洋乡村旅游观光带建设项目	乡村产业振兴类	开展旅游产业景观配套，计划种植观赏两用型荷花园约60亩，建设数字田园。汶洋溪生态修复约400米，溪道叠水约15处、沿线栈道约600米及亲水场所、特色民宿等建设，建成环村观光路线。	汶洋村民委员会	2021年底	600	500	100	/	省级实绩突出村2021年省专项资金下达400万，市配套下达100万，2021年区财政拨款100万。	上级资金下拨后，6-7月完成财审；7月招投标进场施工；8-10月施工完成；11月-12月完成结算报告。	日溪乡
2		梓山村	省级试点村	梓山村食用菌生产加工基地	乡村产业振兴类	引入定西渭源食用菌生产加工产业链，计划规划土地300亩，实施食用菌大棚、厂房建设，包含食用菌种植、菌棒加工、生产管理、产品加工、销售、研发、体验、文化等，采取“企业+基地+农户”生产经营模式与农户互利发展。	梓山村民委员会	2021年底	1400	500	0	900	使用省级试点示范专项资金500万元，社会资本投入900万元。	6月-7月完成土地流转；8月招投标进场施工；9-10月施工完成；11月-12月完成结算报告。	
3	寿山乡	九峰村	省级试点村	沿溪旅游观光步道建设	乡村产业振兴类	实施2A级旅游景区再提升，开展钓月溪（上帮下段）沿溪进行旅游项目提升，计划建设1.6公里旅游步道、河道两岸加固护坡、修建护栏，完善景区公共服务等基础设施，打通至野人谷旅游步道线路。	九峰村民委员会	2021年底	250	200	50	/	使用省级试点示范专项资金200万元，2021年区财政拨款50万元。	上级资金下拨后，6-7月完成财审；8月招投标进场施工；9-10月施工完成；11月-12月完成结算报告。	寿山乡
4			省级试点村	九峰村乡村旅游配套设施建设项目（生态停车场）	乡村公共服务类	在九峰村村庄入口处前九线（K5+800-K6+200）路段建设生态停车场，面积14.769亩，设置停车位263个。	九峰村民委员会	2021年底	200	100	100	/	使用2020年省、市财政专项资金100万元。2021年区财政拨款100万元。	6月-7月完成土地流转；8月招投标进场施工；9-10月施工完成；11月-12月完成结算报告。	
5		石牌村	省级试点村	石牌村农旅文化综合开发项目	乡村产业振兴类	利用田园景观、自然生态及文化环境资源，计划对村部乡村剧场等进行开发提升，实施农业、旅游、文化开发等综合项目建设。	石牌村民委员会	2021年底	335.75	290	45.75	/	省、市财政专项资金共安排290万元。其中2020年项目结余资金180万元，2021年新增资金省、市专项资金110万元。2021年区财政拨款45.75万元。	项目计划侧重实施石牌村乡村大舞台项目。6月完成项目前期规划；7月完成财审；8月招投标进场施工；9-10月施工完成；11月-12月完成结算报告。	
备注：省级试点村省、市资金共安排810.96万，区资金需配套195.75万元。省级实绩突出村省、市资金共安排500万，区资金需配套100万元。2020年，因2个项目无法实施，尚有280万元省级试点资金未支出使用，计划作为今年项目资金进行投入								合计：	2785.75	1590	295.75	900			

2021年晋安区乡村振兴市级试点乡镇建设项目清单

序号	乡镇	项目地点	类型	项目名称	项目类别	建设内容	项目责任单位	建设时间跨度	投资总额 (万元)	省、市财政 专项资金投入 (万元)	区财政专项 资金投入 (万元)	社会资本 投入(万元)	资金来源	项目进度计划安排	责任单位
1	寿山乡	前洋村	市级 试点 乡镇	农业发展基础设施 建设及产业布局 项目	乡村产业振兴 类	溪流生态驳岸整治约600米，农田100亩平整治理，机耕道建设1.2公里，锦鲤养殖设施建设。	前洋村民委员会	2021年底	200	50	40	110	使用2021年市级试点乡镇资金50万元，2021年区财政拨款40万元，村自筹110万。	待项目变更审批通过后开始实施。	寿山乡
2		九峰村	市级 试点 乡镇	九峰村景区重点区域公共 服务配套设施	乡村公共服务 类	在九峰村景区重点区域配套设置旅游产品（农产品）售卖点、游客休憩点、垃圾收集点、旅游公厕及修复部分受损公共服务配套设施。	九峰村民委员会	2021年底	110	110	/	/	使用2021年市级试点乡镇资金110万元。	上级资金下拨后，6-7月完成项目设计；8月完成预算审核；9月准备招标进场施工；10月-11月完工；12月结算审核完成。	
3		九峰村 沿线	市级 试点 乡镇	森林公园至九峰村道路 沿线景观提升工程	宜居乡村建设 类	对森林公园至九峰村道路沿线进行路灯修复，环境整治、绿化提升3000平方米	寿山乡人民政府	2021年底	140	140	/	/	使用2021年市级试点乡镇资金140万元。	上级资金下拨后，6-7月完成工程进度70%；8月完成工程进度90%；9月完工；10月安排核算审核；11月全部完成。	
4		岭头村、 溪下村等6 个村	市级 试点 乡镇	寿山乡饮用 水提升工程	宜居乡村建设 类	对寿山乡饮用水设施进行提升改造，采用一体化净水器处理，水源来自山涧水，可保障6个村811户，3287人用水，惠及岭头村、溪下村、上仑村、优山村、长基村、红寮村等6个村。项目为区为民办实事项目。	寿山乡人民政府	2021年底	260	/	260	/	2021年区财政拨款260万元。	上级资金下拨后，6-7月完成50%；8月完成65%；9月完成80%；10月完工；11月做结算审核报告。	
备注：市级试点乡镇资金共安排300万，区资金需配套300万。							合计：		710	300	300	110			

2021年晋安区乡村振兴市级试点村建设项目清单															
序号	乡镇	项目地点	类型	项目名称	项目类别	建设内容	项目责任单位	建设时间跨度	投资总额 (万元)	省、市财政 专项资金投入 (万元)	区财政专项 资金投入 (万元)	社会资本投入 (万元)	资金来源	项目进度计划安排	责任单位
1	宦溪镇	鹅鼻村	市级试点村	水塘污水及周边环境整治项目	宜居乡村建设类	村域水塘污水治理及周边环境整治。	鹅鼻村民委员会	2021年底	130	91	39	/	使用2021年市级试点示范资金91万元。2020年已下达区级资金39万。	5月-6月完成项目建设；6月底前完成项目验收；7月结算审核完成。	宦溪镇
2		降虎村	市级试点村	红军北上抗日先遣队纪念馆提升建设项目	乡村文化振兴类	实施红军纪念馆提升，对红军墓、纪念碑沿途实施相关配套工程建设。	降虎村民委员会	2021年底	270	130	140	/	使用2021年市级试点示范资金130万元。2021年财政拨付101万元。2020年已下达区级资金39万。	上级资金下拨后，6-7月完成项目设计；8月完成预算审核；9月准备招标进场施工；10月-11月完工；12月结算审核完成。	
3	寿山乡	红寮村	市级试点村	村庄环境提升工程	宜居乡村建设类	对村庄溪流进行整治，对毗邻村庄道路节点进行环境提升。	红寮村民委员会	2021年底	130	91	39	/	使用2021年市级试点示范资金90万元。2020年已下达区级资金39万。	5月工程完成。6-7月准备结算审核材料；8月完成结算审核。	寿山乡
4		红寮村	市级试点村	红寮村乡村振兴综合服务中心	乡村生态振兴类	利用原红寮乡政府5栋楼房（楼房片区占地面积达上千平方米，1号楼主楼3层，2号楼宿舍4层，3号楼车库2层，4号楼食堂兼会议室2层，另一栋食堂3层疑似危房。）改造成乡村振兴综合服务中心，设置乡村振兴服务站、游客服务中心，结合精品民宿打造、创建大型集市点。计划交由村集体负责运营，收益归村集体所有。项目计划分三年完成，2021年为第一期建设。含①规划设计②生态环境及景观综合改造项目③房屋加固修缮及立面改造等项目。	红寮村民委员会	2021年至2023年底	410	197	213	/	使用2021年市级试点示范资金197万元。2021年区财政拨付213万。	上级资金下拨后，6-7月完成项目主体外墙装饰；8月完成室内简单装修；9月基本完成主体装修；10月安排验收；11月制作工程审核材料；	
5		芙蓉村	市级试点村	畚族风俗展示馆及芙蓉溪旅游安全措施配套	乡村文化振兴类	畚族风俗展示馆、周边配套建设停车场，对芙蓉中楼自然村至天使的眼泪旅游道路配套安全防护措施：修整旅游步道三千米，对部分边坡修建安全护栏。	芙蓉村民委员会	2021年底	130	91	39	/	使用2021年市级试点示范资金91万元。2020年已下达区级资金39万。	上级资金下拨后，6-7月完成项目主体外墙装饰；8月完成室内简单装修；9月基本完成主体装修；10月安排验收；11月制作工程审核材料。	
6	日溪乡	日溪村	市级试点村	乡村流域游步道项目	宜居乡村建设类	实施日溪村旅游配套设施建设工程，桃园溪滨水步道建设，村域亮灯工程等。	日溪村民委员会	2021年底	130	/	130	/	2021年区财政拨付91万。2020年已下达区级资金39万元。	7月已经完成设计和招标控制价的预算编制工作。8月进入预算审核阶段和招投标。9月进场施工。	日溪乡
备注：市级试点村资金共安排600万，区资金需配套600万。							合计：		1200	600	600				