附件：

“十三五”期间（2018-2019）全区地震应急避难场所建设工作任务表

	乡镇

（街道）
	新建避难场所
	升级改造避难场所
	建设工作进度安排

	
	新建避难场所数量
	建设标准及要求
	原有避难场所数量
	建设标准及要求
	时间
	任务

	
	
	
	Ⅲ类
	其他类
	
	
	

	鼓山镇
	1
	建设标准不低于《地震应急避难场所 场址及配套设施》（GB 21734—2008）Ⅲ类国家地震避难场所标准。2019年完成建设任务，2020年验收挂牌。
	0
	1
	其他类的避难场所，应按省地方标准《地震应急避难场所要求》（DB35/T1488-2015），对照Ⅳ类避难场所标准进行改造；早期建设的Ⅲ类和Ⅰ类避难场所未能达到标准要求的，应分别按不低于《地震应急避难场所 场址及配套设施》（GB 21734—2008）Ⅲ类和Ⅰ类标准进行改造。
	2018年第一季度
	规划选址、调研论证并征求意见

	新店镇
	0
	
	1
	1
	
	2018年第二季度
	拟定建设方案报经区政府研究同意，确定建设单位与施工单位

	岳峰镇
	1
	
	0
	1
	
	2018年第三季度
	施工单位进入建设单位开展场所规划设计、启动设施建设与设备配置

	茶园街道
	1
	
	0
	0
	
	2018年第四季度
	全面完成两处场所硬件建设及软件完善，同步对不达标原有场所进行升级改造

	王庄街道
	1
	
	0
	0
	
	2019年第一季度
	规划选址、调研论证并征求意见

	象园街道
	0
	
	0
	1
	
	2019年第二季度
	拟定建设方案报经区政府研究同意，确定建设单位与施工单位

	
	
	
	
	
	
	2019年第三季度
	施工单位进入建设单位开展场所规划设计、启动设施建设与设备配置

	
	
	
	
	
	
	2019年第四季度
	全面完成另两处场所硬件设施建设及管理软件完善，完成验收挂牌，建成场所数据库并上报

	总计
	4
	1
	4
	
	
	


